

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n°2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

**CONTRATTO AGGIUNTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT'ANTIOCO. PRO-
GETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA. CUP C67E10000280003
- CIG 7265112016.-----**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di giugno in Sanluri, nella Sede dell'Amministrazione della Provincia del Sud Sardegna, via Paganini n°22, dinnanzi a me Dott. Maggio Paolo, Segretario Generale di questo Ente, giusto Decreto dell'Amministratore Straordinario n°23 del 22.11.2019, autorizzato per legge a rogare tutti i contratti nei quali la stessa è parte, sono convenuti i Signori:-----

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976, C.F. "MMMMRA76H24B745Y", esercitante le funzioni di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, giusto decreto dell'Amministratore straordinario n°26 del 30.12.2019, e che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia del Sud Sardegna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente atto denominata semplicemente <<Stazione appaltante>>;-----

**Imposta di bollo
assolta con modalità
telematica, ai sensi
del D.M. 22.02.2007,
mediante Modello
Unico Informatico,
per l'importo
di € 45,00**

- Serra Luciano, nato ad Nuragus (NU) il 02.10.1946, C.F. "SRRLCN46R02F981Y", residente in Nuragus, Via Roma n°97, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa "Ser.Lu. Costruzioni S.r.l.", con sede legale in Cagliari, via Eleonora D'Arborea n°14, C.F./P.I. "02689470926", di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>.-----

PREMETTONO CHE

- con contratto rep. n°047/2018 stipulato in data 16.07.2018, registrato in stessa data al n°1331 serie 1T, venivano affidati all'Appaltatore i "lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant'Antioco", per l'importo complessivo di € 344.296,94 esclusa I.V.A., di cui € 331.149,10 per lavori, al netto del ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 25,777%, ed € 13.147,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- i lavori citati sono stati consegnati in data 22.10.2018;-----

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una variante ai lavori per l'aumento delle quantità di materiale da dragare a causa del tempo trascorso rispetto all'ultima verifica sul controllo dei dati batimetrici, inoltre è emersa la ne-

cessità di modificare l'esistente segnalazione con il posizionamento di nuovi segnalamenti marittimi luminosi lungo tutto il canale in modo da garantire la sicurezza della navigazione e consentirne la completa e sicura fruibilità, come segnalato dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;-----

- con determinazione n°343 del 21.10.2019 dell'Area Lavori Pubblici sono state approvate le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n°50/2016, per il "completamento dei lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant'Antioco", resesi necessaria durante l'esecuzione dei lavori principali;-----

- i lavori in oggetto sono da considerarsi complementari dei lavori già in essere, e pertanto non possono essere separati sotto il profilo tecnico ed economico, dal progetto principale, ancorché non previsti nello stesso;-----

- il valore complessivo stimato dei lavori complementari non supera il 50% dell'importo contrattuale iniziale, perciò il contratto può essere modificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, senza nuova procedura di affidamento;-----

- con stessa determinazione n°343 del 21.10.2019

dell'Area Lavori pubblici, l'appalto concernente i lavori di completamento è stato affidato all'appaltatore, dichiaratosi disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara, per l'importo complessivo di € 157.374,51 esclusa I.V.A., di cui € 155.820,23 per lavori, al netto de ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 25,777%, ed € 1.554,28 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- la somma necessaria è disponibile, quale economia di gara del progetto principale, sul capitolo 72210, imp. 396 - 708 FPV - Impegno iniziale 2018 1241/3;---
- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Mario Mammarella;-----
- in relazione all'Appaltatore, non risultano cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. n°159/2011, come risulta dalla verifica on-line della "White list" (Articolo 29, D.L. n°90/2014, convertito con modificazioni in Legge n°114/2014) della Prefettura di Cagliari, nella quale l'Appaltatore risulta iscritto dal 30.01.2015 con scadenza 20.10.2020.-----
- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_20575517 del 26.02.2020.-----

ART. 1

(Premessa)

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.-----

ART. 2

(Oggetto dell'appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo al "completamento dei lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant'Antioco. Progetto di variante migliorativa".-----

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°C67E10000280003;--

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°7265112016.--

ART. 4

(Condizioni generali del contratto)

L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto Rep. n°047/2018 del 16.07.2018 citato in premessa e del Capitolato speciale d'appalto ad esso allegato, di seguito nel pre-

sente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti progettuali, che seppur non materialmente allegati, ad eccezione del "Computo metrico estimativo di variante", vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i componenti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto:-----

a) le seguenti relazioni di progetto:-----

- El.A1-VAR - Relazione tecnico-descrittiva;-----
- El.A2-VAR - Calcolo volumi di escavo;-----
- El.A3.1-VAR - Relazione Geologica;-----
- El.A3.2-VAR - Relazione geotecnica;-----
- El.B1-VAR - Elenco prezzi e Nuovi prezzi;-----
- El.B2-VAR - Analisi dei prezzi e Nuovi prezzi;----
- El.C1-VAR - Computo metrico estimativo di variante;-----
- El.C2-VAR- Quadro comparativo;-----
- El.E-VAR - Quadro economico;-----
- El.F1/F2 -VAR - Piano di sicurezza e coordinamento e analisi dei rischi - integrazioni;-----
- El.F3-VAR - Cronoprogramma dei lavori;-----
- El.F4-VAR - Costi di incidenza della sicurezza;---
- El.H-VAR - Piano di Manutenzione;-----

- El.L-VAR - Schema atto di sottomissione con nuovi prezzi;-----
- El.M-VAR - Quadro incidenza manodopera;-----
- b) i seguenti elaborati grafici di progetto:-----*
- Tav.02-VAR - Planimetria generale;-----
- Tav.04.1-VAR - Sezioni di escavo dalla 01 alla 06
- settore 1;-----
- Tav.04.2-VAR - Sezioni di escavo dalla 07 alla 11
- settore 1;-----
- Tav.04.3-VAR - Sezioni di escavo dalla 16 alla 20
- settore 1;-----
- Tav.04.4-VAR - Sezioni di escavo dalla 27 alla 32
- settore 2;-----
- Tav.04.5-VAR - Sezioni di escavo dalla 33 alla 37-
- settore 2;-----
- Tav.04.6-VAR - Sezioni di escavo dalla 47 alla 52-
- settore 3;-----
- Tav.05-VAR - Individuazione aree di deposito tem-
poraneo;-----
- Tav.06.1-VAR - Particolari pali di segnalamento
marittimo;-----
- Tav.9-VAR - Planimetrie allegare al modello D1;---
- Tav.10-VAR - Carta Geologica;-----
- c) le Polizze di garanzia di cui ai successivi artt.
14 e 15.-----*

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto e nella citata documentazione, a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti e alle leggi, Decreti, i Regolamenti e in materia degli specifici lavori.-----

ART. 5

(Termini di esecuzione e penali)

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un arco di tempo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di ripresa dei lavori. In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nell'art. 2.13 del C.S.d.A.-----

ART. 6

(Sospensioni o riprese dei lavori)

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 2.11 del C.S.d.A.-----

ART. 7

(Specifiche modalità e termini di collaudo)

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 8 del contratto principale Rep. 047/2018 del 16.07.2018, dall'art. 2.18 del C.S.d.A. e dell'art. 102 del D.Lgs. n°50/2016.-----

ART. 8

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento del contratto, è fissato in complessivi € **157.374,51** (**euro centocinquantasettemilatrecentosettantaquattro/51**) I.V.A. esclusa, di cui € 155.820,23 per lavori, al netto del ribasso del 25,777%, ed € 1.554,28 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.-----

Il contratto è stipulato "a corpo" e "a misura" con offerta a prezzi unitari.-----

Nella parte d'appalto a misura, il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Nella parte d'appalto a corpo, invece, il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie componenti.-----

La lista delle lavorazioni per l'esecuzione dell'appalto, con il dettaglio dei nuovi prezzi uni-

tari sono di seguito specificate:-----

1. Tariffa 001 - Costo per fornitura e posa in opera di palo tubolare in acciaio del diametro esterno di 250 mm e dello spessore di 7 mm della lunghezza di metri 13, riempito di cls ad altissima densità con componente di silicati a presa rapida. Valutazione cad. uno - € 3.201,42;-----

2. Tariffa 002 - Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, mediante perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e carotaggio continuo, diametro 101 mm. Valutazione cad. uno - € 350,00;-----

3. Tariffa 003 - Costo per l'attività di analisi e caratterizzazione del fondo scavo da effettuarsi dopo l'attività di dragaggio. Valutazione cad. uno - € 217,60;-----

4. Tariffa 004 - Costo di realizzazione deposito temporaneo per i materiali provenienti dallo scavo Valutazione in "mc" - € 2,25;-----

5. Tariffa 005 - Costo a corpo per la fornitura e posa in opera di attrezzature per la sicurezza del cantiere. Valutazione a corpo - € 1.554,28.--

ART. 9

(Modalità di pagamento)

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si

rimanda all'art. 9 del contratto principale Rep. 047/2018 del 16.07.2018 e all'art. 2.16 del C.S.d.A.-

ART. 10

(Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-----

ART. 11

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----

ART. 12

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016, nonché dell'art. 2.5 del C.S.d.A.--

ART. 13

(Controversie)

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e

208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n°50/2016.-----

ART. 14

(Cauzione definitiva)

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al 31,554% dell'importo dell'appalto, ridotta del 50%, e di un ulteriore 20%, in quanto in possesso di certificazione ISO 9001 e 18001, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria n°11000110020595, emessa in data 19.05.2020 dalla compagnia assicurativa "Bene Assicurazioni S.p.a." con sede legale in Via Dei Valtorta n°48 in Milano, Agenzia "110001 - Seregno", in atti.-----

ART. 15

(Polizza assicurativa)

L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n°1288401174, in atti, emessa in data 22.05.2020 dalla compagnia "HDI Assicurazioni

S.p.a.", con sede legale in via Abbruzzi n°10, Roma, Agenzia "Seregno Pellico", ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la somma assicurata a copertura è pari all'importo lordo del presente contratto. La suddetta polizza è comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per un massimale di € 1.000.000,00.-----

ART. 16

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 17 del contratto principale, Rep. 047/2018 del 16.07.2018.-----

ART. 17

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore alle 15 unità lavorative.-----

ART. 18

(Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini n°39.-----

ART. 19

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.-----

ART. 20

(Pantouflage)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.----

ART. 21

(Patto d'Integrità)

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l'intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei DD.PP. a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n°165/2001).-----

ART. 22

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.-----

ART. 23

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione a tassa fissa.-----

L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.) per

l'importo di € 45,00 che comprende il contratto e
l'allegato "El.C1-VAR - Computo metrico estimativo di
variante".-----

ART. 24

(Modalità di stipula)

Il presente atto, formato e stipulato in modalità
elettronica, è stato redatto da personale di mia fi-
ducia e da me, Ufficiale rogante, mediante l'utilizzo
ed il controllo personale degli strumenti informatici
su quindici pagine e dieci righe a video fin qui, e
viene da me letto alle parti contraenti che, ricono-
sciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me
ed alla mia presenza e vista, previa accertamento
delle identità personali, lo sottoscrivono con moda-
lità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera s) del D.Lgs. n°82/2005, Codice dell'Am-
ministrazione Digitale, di seguito verificata a mia
cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.--

L'Appaltatore

(Luciano Serra) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

(Mario Mammarella) firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

(Paolo Maggio) firmato digitalmente